

รายงานความก้าวหน้า

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน

คณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกอบด้วยผู้แทนจาก 49 หน่วยงาน
- มีรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นรองประธาน

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 จัดหาต้นแบบของเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีรูปแบบและรายละเอียดที่เหมาะสม
- 2.2 จัดหาเครื่องมือและแนวทางให้หน่วยงานสามารถนำเว็บไซต์ต้นแบบไปประยุกต์ใช้งานได้โดยสะดวก

3. การดำเนินงานที่ผ่านมา (สิงหาคม 2551-กุมภาพันธ์ 2552)

ที่	การดำเนินงาน	วันที่
1	ประชุมชี้แจงภาระงานของคณะทำงานฯ	29 ส.ค. 2551
2	ประชุมคณะทำงานนำร่องที่ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน (คณะเศรษฐศาสตร์, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และสำนักบริการคอมพิวเตอร์) เพื่อจัดทำต้นแบบเว็บไซต์ของ 3 หน่วยงาน และเครื่องมือในการปรับปรุงเว็บไซต์ฯ	16 ก.ย. 2551, 10 ต.ค. 2551, 14 พ.ย. 2551, 20 ม.ค. 2551, 11, 19 ก.พ. 2552
3	<ul style="list-style-type: none">• หน่วยงาน 3 หน่วยงานมีเว็บไซต์ต้นแบบ• เตรียมการอบรมหน่วยงานเพื่อใช้เครื่องมือในการปรับปรุงเว็บไซต์	23 ก.พ. 2552

4. แผนการดำเนินงาน (มีนาคม – มิถุนายน 2552)

ที่	การดำเนินงาน	วันที่
1	อบรมหน่วยงานในการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงเว็บไซต์ฯ ด้วย <ul style="list-style-type: none">• ต้นแบบเว็บไซต์สำหรับคณะ (16 คณะ)• ต้นแบบเว็บไซต์สำหรับสำนัก/สถาบัน/หน่วยงานอื่น (60 หน่วยงาน)	5-6 มี.ค. 2552 13 มี.ค. 2552
2	ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน ครั้งที่ 1	15 เม.ย. 2552
3	ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน ครั้งที่ 2	15 พ.ค. 2552
4	สรุปผลการดำเนินงานเสนอมหาวิทยาลัย	30 มิ.ย. 2552

- [ข่าวและเอกสารย้อนหลัง โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย](#)